

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 36 del 22 aprile 2011

OGGETTO: Proroga del cantiere comunale edile per l'occupazione - annualità 2010.

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 9 e minuti trenta nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

| | | |
|---------------------------|------------|----------|
| OMAR ALY KAMEL HASSAN | Presidente | Presente |
| ANTONIO GIUSEPPE PUGGIONI | Assessore | Assente |
| ANTONIO FIUMENE | Assessore | Presente |
| ANNALISA PINTORE | Assessore | Assente |
| MARIO CARLO PORCU | Assessore | Presente |

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Antonio Maria Falchi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

COMUNE DI MODOLO

Publicato all'albo dal 28.06.2011
di 13.05.2011 di n. 94

Mario Comandò

M. Comandò



COMUNE DI MODOLO
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Modolo, il 28 APR. 2011



M. Comandò

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 11.08.2010 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2010 dell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 45.111,18 per mano d'opera, € 25.490,43 per materiali, attrezzature e noli per € 5.000,00 ed € 1.500,00 I.V.A. compresa per dispositivi di protezione individuale;

CHE con deliberazione n. 03 del 18.01.2011 è stata approvata una perizia di variante del cantiere di cui trattasi per la realizzazione di opere non previste nel progetto principale sempre all'interno dell'importo complessivo di € 90.000,00;

CHE il progetto, tra l'altro, prevedeva una durata complessiva pari a gg. 85 lavorativi a far data di inizio dello stesso;

CHE in data 29.12.2010 con determinazione n. 40 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è stato avviato il cantiere di cui trattasi;

CHE con comunicazione obbligatoria unificata è stata comunicata agli enti previdenziali ed assistenziali la data di avvio del cantiere e la data di cessazione dello stesso prevista al 26.04.2011;

CHE da un accertamento contabile delle spese sostenute per la realizzazione delle opere previste si è potuto determinare una disponibilità finanziaria, all'interno del finanziamento complessivo di € 90.000,00, sufficiente alla proroga di gg. 22 lavorativi dell'intera squadra impegnata nella realizzazione delle opere previste nel cantiere comunale per l'occupazione annualità 2010.

CHE per effetto della suddetta proroga il cantiere terminerà in data 25.05.2011;

VISTO il parere espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. n. 5/07;

Acquisiti i pareri e le attestazioni di cui all'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

CON voto unanime palesemente espresso,

D E L I B E R A

Di approvare la proroga proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Direttore dei Lavori per il del cantiere comunale edile per l'occupazione – annualità 2010, fino a tutto il 25.05.2010;

Di dare atto che la copertura finanziaria trova disponibilità sui fondi del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 – conto residui, cap. 3473/1 in corso di approvazione;

Di rimettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Cherchi Angelo Demetrio, per gli adempimenti di competenza;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE: Geom. Angelo Demetrio Cherchi

in ordine alla regolarità finanziaria:

FAVOREVOLE: Omar Aly Kamel Hassan

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Antonio Giuseppe Puggioni

IL PRESIDENTE
Omar Aly Kamel Hassan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Maria Falchi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28.04.2011 al 13.05.2011, prot. n. 790, e contestualmente trasmessa al responsabile del servizio e all'ufficio competente.

MODOLO, lì 28.04.2011

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Maria Falchi

